 附表一
乐山至西昌高速公路马边至昭觉段S2合同段S2-4-6分段桥梁上部（预制）结构施工劳务合作项目工程规模、工期统计表

	序号
	分段
名称
	里程段落
	长度（Km）
	主要工作内容
	工期（月）

	1
	S2-4-6
	K124+096.5～K131+519.5
	6.925
	桥梁上部结构上部结构梁板预制及运输、架设
	建设工期1个月，预制厂生产工期6个月。


乐山至西昌高速公路马边至昭觉段S2合同段S2-4-6分段桥梁上部（预制）结构施工劳务合作项目一览表
	名称
	预制梁厂

	位置
	四川省 昭觉县拉一木乡（预制厂设置在K126+300主线处）

	分管范围
	K125+627-K126+847段

	梁片数量
	约221片

	平均运距
	约1km

	混凝土供应
	在K126+000右侧，项目部自建双120 型拌合站，距离T梁预制厂1km，运输便捷。

	钢筋供应
	因S2-4项目部钢筋量较少，综合经济效益及管理考虑，S2-4项目部不单独设立钢筋集中加工厂，拟定由协作队自建钢筋加工厂。

	建设工期
	1个月

	预制厂生产工期
	预计6个月

	规模
	主要施工区域集中在K126+300主线处，预制梁场长度205米，平均宽度20米，占地面积9237m²，生产区按照工艺流程分区划块。结构紧凑，尽量减少中间环节作业量，并有足够的施工作业和活动空间，各区由道路相连，互不干扰。生产区主要布置钢筋房、库房、张拉工具房等。配套设施有供水管道、供电线路、自动喷淋设施等，具体详见预制梁场平面布置图。30m制梁区：制梁台座14个；普通模板1套及半套边模；存梁区一处。配置80t龙门吊2台，10t龙门吊1台。

	用水情况
	生活用水：自来水或者井水
拌和用水：井水

	用电情况
	预制梁场施工用电，独立设置一级电箱，临时停电准备50KVA发电机，作为预制梁场生产专项电，所有电缆均通过专用电缆沟敷设在地下，根据梁厂不同区域的用电量大小，布置各种型号的配电柜。


附表二
	乐山至西昌高速公路马边至昭觉段S2合同段S2-4-6分段桥梁上部（预制）结构施工劳务合作项目拟投入人员配置表(最低要求）


	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	

	3
	安全员
	协助项目负责人负责安全管理工作
	1
	具有安全员C证

	4
	内业负责人
	负责内业工作
	1
	

	注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。


附表三
	乐山至西昌高速公路马边至昭觉段S2合同段S2-4-6分段桥梁上部（预制）结构施工劳务合作项目拟投入设备明细表(最低要求）

	序号
机械设备名称
规格、型号
单位
基本要求
每增加一台自有设备加分值
加分上限
出厂日期
备注
总数量
自有设备
1

吊车
50T
台
1

0.5
0.5

2017年2月后
自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书
2

自卸汽车
20m³
辆
1

3

电焊机
/
台
2
4

龙门吊
80T

台
2
0.5
1
5
架桥机
200T
台
2
0.5
1
6
发电机
300kw
台
1
7
T梁模板
30m
套
2
0.5
1
8
智能张拉压浆设备
满足施工需要
套
2
0.25
0.5
注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。




